

지산학캡스톤디자인 2 프로젝트 회의록

□ 회의명 : 3 차 회의

- 팀명: Fremen(임현우, 윤찬혁, 조효동)
- 일시: 2025. 09. 22. (월요일) 12:00 ~ 14:30
- 장소: 신공학관 3139
- 참석: 임현우, 윤찬혁, 조효동

[회의 안건]

안건 1: 개발 방식 결정

안건 2: 역할 분담

안건 3: 개발 일정

○ 안건별 토의 내용

- 안건 1 토의 내용

- ▶ 애플리케이션 개발 방식을 논의한 결과, 안드로이드 앱을 기반으로 개발하기로 하였다.
 - 메시지 수신 시 백그라운드에서 실행되며, 위험 탐지 시 즉시 알림을 제공한다.

- 안건 2 토의 내용

- ▶ 팀원별 역할을 아래와 같이 분담하였다.

이름	역할	비고
임현우	PM & AI	팀장
조효동	Android	
윤찬혁	Backend	

- 안건 3 토의 내용

- ▶ 초기 개발 일정을 다음과 같이 설정하였다.

내용	기간	담당자
초기 세팅	9월 22일 ~ 28일	모두
와이어 프레임 및 기능명세서 작성	9월 22일 ~ 28일	현우
DB 설계	스프린트 전까지	찬혁
1차 스프린트	10월 3일 ~ 10 12일 (추석기간)	모두
2차 스프린트	중간고사 이후 ~ 11월 16일	모두
QA	11월 17일 ~	모두
최종 발표 자료 준비	11월 24일 ~	모두